

Heraanleg Steenstraat zuid (deel tussen Heusekasteelstraat-R8) & deel Heusekasteelstraat

Infomoment start werken
woensdag 15 februari 2023



KORTRIJK

Heraanleg Steenstraat zuid (deel tussen Heusekasteelstraat-R8) & deel Heusekasteelstraat

- Verwelkoming
- Aanleiding werken
- Plannen
- Fasering werken
- Verloop werken
- Veiligheid op de werf
- Enkele afspraken
- Huisvuilophaling
- Omleidingen
- Communicatie tijdens de werken
- Afkoppeling private woningen
- Geveltuintje?
- Partners tijdens de werken
- Vragen tijdens de werken



Aanleiding werken

- Steenstraat: riolering sluit nog aan op de beek + slechte staat weg
- Heulsekasteelstraat: ontbrekende link tussen twee gescheiden stelsels
- Brug R8: structureel herstel
- Schoolomgeving Steenstraat veiliger maken



Plannen

- Werden toegelicht op het infomoment van 6/05/2021
- Te raadplegen op de website van het project:
www.kortrijk.be/steenstraat-zuid
- Na de presentatie te bekijken en kans om vragen te stellen



Plannen

Steenstraat:

- Eénrichtingsverkeer (richting R8) + fietsstraat (kleur rijweg: rood)
- Parkeerstroken in zwarte waterpasserende betonstraatstenen
- Verkeersplateau thv toekomstige schoolingang
- Bomen en onderbeplanting
- Zijstraat in rood/zwarte betonstraatstenen


Heusekasteelstraat:

- Fietsstraat (dubbele richting) blijft behouden
- Parkeerstroken in zwarte waterpasserende betonstraatstenen
- Bomen en onderbeplanting (doortrekken types Heule centrum)



Fasering werken


- **Start werken:**
maandag 6 maart 2023
- **Eerste fase:**
Steenstraat (R8 – zijstraat)
- **Periode:**
6/03/2023 tot mei 2023*



* Timing steeds onder voorbehoud weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden

Fasering werken


- Tweede fase:
Steenstraat
(zijstraat - Heusekasteelstraat)
- Periode:
mei 2023 tot juli 2023*



* Timing steeds onder voorbehoud weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden

Fasering werken

- **Derde fase:**
Heusekasteelstraat
- **Periode:**
augustus 2023 tot oktober 2023*




* Timing steeds onder voorbehoud weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden



KORTRIJK

Fasering werken


- Vierde fase:
Steenstraat (zijstraat)
- Periode:
september 2023 tot eind 2023*



* Timing steeds onder voorbehoud weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden

Fasering werken

- Vijfde fase:
Renovatie brug R8
- Periode:
mei 2023 tot juli 2023*



* Timing steeds onder voorbehoud weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden

Extra werken nutsmaatschappijen

Fiber Klaar en Telenet

- Gullegemsestraat (R8 - Aldi)
15/02 tot 17/02
- Steenstraat (R8 - Heusekasteelstraat)
20/02 – 24/02 (schoolvakantie)
- Gullegemsestraat (Aldi - Steenstraat) en Heusekasteelstraat
27/02 tot 04/03
- Zijstraat Steenstraat
01/03 tot 04/03
- Gullegemsestraat (oneven)
06/03 tot 17/03



Verloop heraanleg



- **Systematische opbraak van de bestaande verhardingen**
- **Voetpaden blijven zo lang mogelijk liggen**

Verloop heraanleg



- **Aanleg hoofdriolering van laagste punt naar hoogste punt**
- **Aanleg van een werfweg**
- **Aansluiten van woningen op nieuwe riolering (plaatselijk voetpad opbreken)**

Verloop heraanleg



Bovenbouw

- Plaatsen borduren en greppels
- Aanleg voetpaden en parkeerstroken



KORTRIJK

Verloop heraanleg



Bovenbouw

- **Aanleg rijweg (asfalt, betonstraatstenen)**
- **Signalisatie (verkeersborden, wegmarkeringen)**
- **Groenaanleg (plantseizoen)**

Veiligheid op de werf



- Taak van de aannemer om de werf veilig af bakenen.
- Taak van de bewoners om respect te hebben voor de veiligheidsvoorzieningen.
- Voor alle overige personen: Als je niet op de werf moet zijn, blijf er dan ook weg (ook na de werkuren)



Veiligheid op de werf

- **Zorg dat de kraanman/vrachtwagenchauffeur je ziet, maak oogcontact!**
- **Respecteer signalisatie, afspraken en het werk van de aannemer.**
Loop niet door pas gegoten beton, leg de generator van de bemaling niet stil, zet geen werfhekkens open, ...
- **Let op voor putten, obstakels en werfverkeer**
- **Meld onveilige situaties**
 - Aannemer: 0473 42 23 73
 - Stad Kortrijk: 1777
 - Veiligheidscoördinator: 0499 75 52 65
 - Hulpdiensten
- **GSM, oortjes horen niet thuis op een werf**



Enkele afspraken

- Tijdens de werkuren (7u tot 17u30) is de werfzone niet toegankelijk voor autoverkeer en fietsers.
- Te voet, van en naar de eigendommen binnen de werfzone, kan je door de werf wandelen.
Zorg hierbij dat de aannemer je heeft gezien! Maak oogcontact!
- Parkeren in de werfzone is niet toegelaten.
- Het betreden van de werf met de wagen na 17u30 is op eigen risico.
- Tijdens de werken zullen er periodes zijn waarbij er mogelijks geen toegang zal zijn tot uw eigendom (bvb tijdens rioleringswerken). De aannemer zal u daarover telkens op voorhand verwittigen.



Enkele afspraken

- **Werken, verhuis of speciale levering?**
Laat ons weten of je eigen werken, een verhuis plant of een speciale levering voorziet? Zo kunnen we afspraken maken met de aannemer om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen.
- **Ter plaatse kan je steeds de werfleiding (witte of blauwe helm) aanspreken.**
Bij de arbeiders van de aannemer (gele helm) kan je niet terecht voor informatie.
- **Hinder voor jouw handelszaak?**
Hinder- en sluitingspremie
www.vlaio.be/hinderpremie
www.kortrijk.be/onderneminkortrijk/hinderwegenwerken



Enkele afspraken

- **Kleuterschool:**
 - **Geen auto's van ouders en leerkrachten in de Steenstraat gedurende de werken**
 - **Tijdens fase 1 zal de ingang nog bruikbaar zijn (te voet)**
- **MPI:**
 - **Personeel zal tijdens de werken parkeren op het Lagaeplein**
 - **Plaats op eigen terrein voor intern vervoer**
 - **Telkens één in/uitgang bereikbaar**



Huisvuilophaling

- **Huisvuilophaling**
 - **Afval dient door u buiten de werfzone geplaatst te worden.**
 - **Stad Kortrijk voorziet afvalverzamelpunten.**
 - **Hulpbehoevenden kunnen de dag voor de ophaling hulp vragen aan de aannemer.**



Omleidingen

Werken Steenstraat:

- Steenstraat afgesloten voor doorgaand verkeer
- Omleiding via Gullegemsestraat, R8 en Mellestraat

Werken Heusekasteelstraat:

- Heusekasteelstraat afgesloten voor doorgaand verkeer
- Omleiding via Gullegemsestraat, R8 en Mellestraat

Werken brug R8:

- Eerste deel van de werken zullen de ventwegen open zijn (enkel de brug zelf afgesloten)
- Tweede deel van de werken (2-tal weken) zullen ook de ventwegen afgesloten zijn



Communicatie tijdens de werken

- Algemene communicatie → verloopt via de stad
- Specifieke werfcommunicatie → verloopt via de aannemer
- Bewonersbrieven, website: www.kortrijk.be/steenstraat-zuid
- Correcte informatie via projectleiding/stad Kortrijk (niet bij de bakker)!



Afkoppelingen private woningen

- Afkoppelingsdossier worden opgemaakt door studiebureau Védébé (Opwijk)
- Nog geen afspraak voor een plaatsbezoek?
afspraak@vdb-studiebureau.be of 052 69 60 60
- Uitvoeren: max. 1 jaar na het afwerken van de riolerings- en wegeniswerken
- Meer info: www.kortrijk.be/afkoppelen



Geveltuintje?

- Laatste oproep
- Een geveltuin (klimplant, border) maakt je straat mooier, schoner en koeler
- Stad Kortrijk voorziet een plantgat tijdensde werken
- De bewoner plant aan en ontvang een premie (€25)
- Meer info: www.kortrijk.be/geveltuin
- Contacteer ons de projectleider van de stad,



Partners tijdens de werken

- **Aannemer Cnockaert NV (Wervik)**

Contactpersoon: Gregory Roelandt



- **Studiebureau Demey (Roeselare)**

Contactpersoon: Peter Vandevyvere



- **Agentschap Wegen & Verkeer (AWV)**

Contactpersoon: Ilse Dewicke



- **Veiligheidscoördinator Roron (Koekelare)**

Contactpersoon: Robert Rondelez



KORTRIJK

Vragen tijdens de werken

- **Stad Kortrijk**

- Werftoezichter (dagelijkse werfcontrole):

Stefaan Vandromme (Stefaan.vandromme@kortrijk.be – tel. 1777)

- Projectleider (algemene opvolging):

Seppe Staelens (seppe.staelens@kortrijk.be – tel. 1777)

- **Aannemer Cnockaert NV (Wervik)**

- Werfleider

Gregory Roelandt (gregory@cnockaertconstruct.be - 0473 42 23 73)



KORTRIJK

Vragen?



KORTRIJK